

МУ «Грозненское РУО»
 Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА С. ОКТЯБРЬСКОЕ
 ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА»
 (МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского
 муниципального района»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

М.Х.Газимаева



ПЛАН

**мероприятий по созданию и
 функционированию центра
 образования цифрового и
 гуманитарного профилей «Точка
 роста» МБОУ «СОШ с.
 Октябрьское Грозненского
 муниципального района»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Август
	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания	В течение реализации проекта

2	с. Октябрьское Грозненского муниципального района»	<p>Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района» посредством Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и Информатика», «Физическая культура и ОБЖ»:</p> <p>1. Формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Сентябрь
4	<p>Доставка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу</p>	Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Сентябрь
5	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Чеченской Республике вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Чеченской	Август

		Республике	
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь
8	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение штатного расписания МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)	Август
9	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь
10	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	В теч.года
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского муниципального района», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	В теч.года